

## Vyúčtování

prostředků poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku

**Poskytovatel nadačního příspěvku:**

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

IČO: 60084081

**Příjemce nadačního příspěvku:**

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

IČO: 68407700

**Řešený projekt:**

Tvorba nástrojů pro interaktivní práci s virtuálním modelem barokního divadla II.

**Odpovědný řešitel:**

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

**Doba trvání projektu:**

30.5. 2007 - 30.6. 2008

### 1. Struktura rozpočtových nákladů projektu - návrh

Viz také kapitola 2.1 žádosti o poskytnutí příspěvku.

Druh nákladů	Celkem	Dotace NADACE	Příspěvek ŽADATELE
1. Přímý materiál ( <i>spotřební materiál, DHIM</i> )	3 200,-	3 200,-	-
2. Služby	1 000,-	1 000,-	-
3. Nákup odborné literatury	4 000,-	4 000,-	-
4. Nákup software a hardware	3 800,-	3 800,-	-
5. Odborné akce ( <i>vložné, pobyt. + cest. náklady</i> )	5 000,-	5 000,-	-
6. Pracovní cesty	2 000,-	2 000,-	-
7. Režie FSv	0,-	0,-	-
8. Stipendia	6 000,-	6 000,-	-
<b>Celkem</b>	<b>25 000,-</b>	<b>25 000,-</b>	<b>-</b>

Uvedené údaje jsou v Kč.

Vzhledem ke způsobu účtování příspěvku nadace na Fakultě stavební byl příspěvek na režii převeden do jiných položek. Položka 7 tedy zůstala nulová.

Původní struktura rozpočtových nákladů byla upravena dne 12.9. 2007 s ohledem na výši přidělených prostředků (žádáno o 35 tis. Kč a přiděleno 25 tis. Kč). Výše uvedená struktura nákladů tedy udává stav ze září 2007.

## 2. Struktura rozpočtových nákladů projektu – realita

Druh nákladů	Celkem	Dotace NADACE	Srovnání s „Návrhem“
1. Přímý materiál ( <i>spotřební materiál, DHIM</i> )	6 045,-	6 045,-	+ 78 %
2. Služby	1401,-	1401,-	+ 40 %
3. Nákup odborné literatury	3 515,-	3 515,-	- 12 %
4. Nákup software a hardware	4 394,-	4 394,-	+ 10 %
5. Odborné akce ( <i>vložené, pobyt. + cest. náklady</i> )	2 188,-	2 188,-	- 56 %
6. Pracovní cesty	1 857,-	1 857,-	- 7 %
7. Režie FSv	0,-	0,-	-
8. Stipendia	5 600,-	5 600,-	- 7 %
<b>Celkem</b>	<b>25 000,-</b>	<b>25 000,-</b>	

*Uvedené údaje jsou v Kč.*

Všechny účetní doklady jsou uloženy u řešitele projektu.

## 3. Změny ve struktuře rozpočtových nákladů - zdůvodnění

V průběhu řešení projektu došlo s ohledem na aktuální potřeby, možnosti a nabídky ke změnám v rozložení čerpání prostředků, viz tabulka výše položka „Srovnání s Návrhem“.

Některé položky zůstaly nedočerpány (položky: 5 = akce, 3 = literatura aj.). Celkem šlo o objem financí v rozsahu cca 3 500 Kč (cca 15 % poskytnuté dotace). Tato částka byla operativně přerozdělena především do položek 1 a 2 (přímý materiál a služby).

Veškeré náklady byly vynaloženy se zřetelem k maximální efektivnosti a účelnosti a v souladu s řešením grantem podpořeného projektu.

Zpracoval v Praze dne 15. července 2008



Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

*řešitel projektu*