Priloha 1 Vyuctovani projektu - souhrnna zprava + rozpis po polozkach

Vyuaétovani

prostiedkii poskytnutych na zakladé smlouvy o poskytnuti nadacniho prispévku

Poskytovatel nadacniho piispévku:

Nadace barokniho divadla zamku Cesky Krumlov ICO: 60084081
Prijemce nadacniho piispévku:

Fakulta stavebni, CVUT v Praze ICO: 68407700
Reseny projekt:

Interaktivni virtudlni model barokniho divadla II.
Odpovédny resSitel:

Ing. Jindfich Hodac¢ Ph.D.
Doba trvani projektu:

18.7. 2005 - 31.5. 2006

1. Struktura rozpo¢tovych nakladu projektu - navrh

Viz také kapitola 2.1 Zadosti o poskytnuti piispévku a pribézné nadaci zaslané ndvrhy zmény

struktury ndklada (posledni navrh tprav zasldn nadaci 24. tinora 2006, viz nasledujici tabulka).

Druh naklad Celkem | Dotace | Prispévek
NADACE | ZADATELE
1. Pfimy materidl (spotiebni materidl, DHIM) 4 000;,- 4 000;,-
2. Sluzby 2 200,- 2 200,-
3. Nakup odborné literatury 7 300,- 7 300,-
4. Nékup software 5 000,- 5 000,-
5. Odborné akce (viloZné, pobyt. + cest. ndklady) 10 500,- 10 500,-
6. Pracovni cesty 1 000,- 1 000,-
7. ReZie FSv 30 000,- 0,- 30 000,-
Celkem 60 000,- 30 000,- 30 000,-

Uvedené iidaje jsou v K¢.
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2. Struktura rozpoc¢tovych nakladu projektu — skuteéna

Druh naklad Celkem | Dotace | Prispévek
NADACE | ZADATELE
1. Pfimy materidl (spotiebni materidl, DHIM) 4 389,- 4 389,- -
2. Sluzby 1 603,- 1 603,- -
3. Nakup odborné literatury 6777,- 6777, -
4. Nékup software 4170,- 4170,- -
5. Odborné akce (vioZné, pobyt. + cest. ndklady) 12 030,- 12 030,- -
6. Pracovni cesty 1031,- 1031,- -
7. ReZie FSv 30 000,- 0,- 30 000,-
Celkem 60 000,- 30 000,- 30 000,-

Uvedené iidaje jsou v K¢.

Podrobny rozpis jednotlivych poloZek je uveden v priloze — Vyuctovani, rozpis po polozkach.

Vsechny ucetni doklady jsou uloZeny u feSitele projektu.

3. Zmény ve struktuie rozpoc¢tovych nakladu - zdivodnéni

V pribéhu feSeni projektu doslo s ohledem na aktudlni potfeby, moznosti a nabidky k dil¢im
zménam v rozloZeni ndkladd, viz vySe zminéné a nadaci zaslané navrhy na dpravu vydaju.

Pres tyto dil¢i upravy nebyly v nékterych polozkach prostfedky nakonec zcela vyCerpany. Jedna se
napi. o polozku €. 4 (tj. Nakup software). Takto uSetfené prostredky byly pifevedeny a navySily
objem financi piedevsim v poloZce €. 5 (tj. Odborné akce).

Veskeré naklady byly vynaloZeny se zfetelem k maximalni efektivnosti a tcelnosti.

Zpracoval v Praze dne 10. ¢ervence 2006

Ing. Jindfich Hodac¢, Ph.D.

resitel projektu



