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Vyúčtování 
 

prostředků poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

 
Poskytovatel nadačního příspěvku: 

 Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov   IČO: 60084081 

Příjemce nadačního příspěvku: 

 Fakulta stavební, ČVUT v Praze     IČO: 68407700 

 

Řešený projekt: 

 Tvorba nástrojů pro interaktivní práci s virtuálním modelem barokního divadla 

Odpovědný řešitel: 

 Ing. Jindřich Hodač Ph.D. 

Doba trvání projektu: 

 10.7. 2006 - 30.6. 2007 

 

 

1. Struktura rozpočtových nákladů projektu - návrh 

Viz také kapitola 2.1 žádosti o poskytnutí příspěvku.  

 

Druh nákladů Celkem 
Dotace 

NADACE 
Příspěvek 

ŽADATELE 

1. Přímý materiál (spotřební materiál, DHIM) 3 500,- 3 500,- - 

2. Služby 2 500,- 2 500,- - 

3. Nákup odborné literatury 6 500,- 6 500,- - 

4. Nákup software a hardware 4 500,- 4 500,- - 

5. Odborné akce (vložné, pobyt. + cest. náklady) 9 500,- 9 500,- - 

6. Pracovní cesty 2 000,- 2 000,- - 

7. Režie FSv 1 500,- 1 500,- - 

Celkem 30 000,- 30 000,- - 

Uvedené údaje jsou v Kč. 

Vzhledem ke způsobu účtování příspěvku nadace na Fakultě stavební byl příspěvek na režii 

převeden do položky ,,4. Nákup software a hardware“. Položka 7 tedy zůstala nulová. 
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2. Struktura rozpočtových nákladů projektu – realita 

 

Druh nákladů Celkem 
Dotace 

NADACE 
Srovnání s 
,,Návrhem“ 

1. Přímý materiál (spotřební materiál, DHIM) 5 916,- 5 916,- + 69 %%%% 

2. Služby 617,- 617,- - 75 %%%% 

3. Nákup odborné literatury 4 335,- 4 335,- - 33 %%%% 

4. Nákup software a hardware 11 214,- 11 214,- + 87 %%%% 

5. Odborné akce (vložné, pobyt. + cest. náklady) 5 733,- 5 733,- - 40 %%%% 

6. Pracovní cesty 2 185,- 2 185,- + 9 %%%% 

7. Režie FSv 0,- 0,- - 

Celkem 30 000,- 30 000,-  

Uvedené údaje jsou v Kč. 

Všechny účetní doklady jsou uloženy u řešitele projektu. 

 

 

3. Změny ve struktuře rozpočtových nákladů - zdůvodnění 

 

V průběhu řešení projektu došlo s ohledem na aktuální potřeby, možnosti a nabídky ke změnám v 

rozložení čerpání prostředků, viz tabulka výše položka ,,Srovnání s Návrhem“. 

Některé položky zůstaly nedočerpány (položky: 2 = služby, 5 = akce, 3 = literatura). Celkem šlo o 

objem financí v rozsahu cca 7 800 Kč (cca ¼ poskytnuté dotace). Tato částka byla operativně 

přerozdělena do položek 4 a 1 (software + hardware a přímý materiál). 

Veškeré náklady byly vynaloženy se zřetelem k maximální efektivnosti a účelnosti a v souladu 

s řešením grantem podpořeného projektu. 

 

 

 

 

Zpracoval v Praze dne 10. července 2007 

 

       Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. 

       řešitel projektu 

 


