

Vyúčtování

prostředků poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku

Poskytovatel nadačního příspěvku:

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

IČO: 60084081

Příjemce nadačního příspěvku:

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

IČO: 68407700

Řešený projekt:

Interaktivní virtuální model barokního divadla II.

Odpovědný řešitel:

Ing. Jindřich Hodač Ph.D.

Doba trvání projektu:

18.7. 2005 - 31.5. 2006

1. Struktura rozpočtových nákladů projektu - návrh

Viz také kapitola 2.1 žádosti o poskytnutí příspěvku a průběžně nadaci zaslané návrhy změny struktury nákladů (poslední návrh úprav zaslán nadaci 24. února 2006, viz následující tabulka).

Druh nákladů	Celkem	Dotace NADACE	Příspěvek ŽADATELE
1. Přímý materiál (<i>spotřební materiál, DHIM</i>)	4 000,-	4 000,-	-
2. Služby	2 200,-	2 200,-	-
3. Nákup odborné literatury	7 300,-	7 300,-	-
4. Nákup software	5 000,-	5 000,-	-
5. Odborné akce (<i>vložené, pobyt. + cest. náklady</i>)	10 500,-	10 500,-	-
6. Pracovní cesty	1 000,-	1 000,-	-
7. Režie FSV	30 000,-	0,-	30 000,-
Celkem	60 000,-	30 000,-	30 000,-

Uvedené údaje jsou v Kč.

2. Struktura rozpočtových nákladů projektu – skutečná

Druh nákladů	Celkem	Dotace NADACE	Příspěvek ŽADATELE
1. Přímý materiál (<i>spotřební materiál, DHIM</i>)	4 389,-	4 389,-	-
2. Služby	1 603,-	1 603,-	-
3. Nákup odborné literatury	6 777,-	6 777,-	-
4. Nákup software	4 170,-	4 170,-	-
5. Odborné akce (<i>vložené, pobyt. + cest. náklady</i>)	12 030,-	12 030,-	-
6. Pracovní cesty	1 031,-	1 031,-	-
7. Režie FSV	30 000,-	0,-	30 000,-
Celkem	60 000,-	30 000,-	30 000,-

Uvedené údaje jsou v Kč.

Podrobný rozpis jednotlivých položek je uveden v *příloze* – Vyúčtování, rozpis po položkách.

Všechny účetní doklady jsou uloženy u řešitele projektu.

3. Změny ve struktuře rozpočtových nákladů - zdůvodnění

V průběhu řešení projektu došlo s ohledem na aktuální potřeby, možnosti a nabídky k dílčím změnám v rozložení nákladů, viz výše zmíněné a nadaci zaslané návrhy na úpravu výdajů.

Přes tyto dílčí úpravy nebyly v některých položkách prostředky nakonec zcela vyčerpány. Jedná se např. o položku č. 4 (tj. Nákup software). Takto ušetřené prostředky byly převedeny a navýšily objem financí především v položce č. 5 (tj. Odborné akce).

Veškeré náklady byly vynaloženy se zřetelem k maximální efektivnosti a účelnosti.

Zpracoval v Praze dne 10. července 2006

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

řešitel projektu