

Vyúčtování

prostředků poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku

Poskytovatel nadačního příspěvku:

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

IČO: 60084081

Příjemce nadačního příspěvku:

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

IČO: 68407700

Řešený projekt:

Tvorba nástrojů pro interaktivní práci s virtuálním modelem barokního divadla

Odpovědný řešitel:

Ing. Jindřich Hodač Ph.D.

Doba trvání projektu:

10.7. 2006 - 30.6. 2007

1. Struktura rozpočtových nákladů projektu - návrh

Viz také kapitola 2.1 žádosti o poskytnutí příspěvku.

Druh nákladů	Celkem	Dotace NADACE	Příspěvek ŽADATELE
1. Přímý materiál (<i>spotřební materiál, DHIM</i>)	3 500,-	3 500,-	-
2. Služby	2 500,-	2 500,-	-
3. Nákup odborné literatury	6 500,-	6 500,-	-
4. Nákup software a hardware	4 500,-	4 500,-	-
5. Odborné akce (<i>vložené, pobyt. + cest. náklady</i>)	9 500,-	9 500,-	-
6. Pracovní cesty	2 000,-	2 000,-	-
7. Režie FSv	1 500,-	1 500,-	-
Celkem	30 000,-	30 000,-	-

Uvedené údaje jsou v Kč.

Vzhledem ke způsobu účtování příspěvku nadace na Fakultě stavební byl příspěvek na režii převeden do položky „4. Nákup software a hardware“. Položka 7 tedy zůstala nulová.

2. Struktura rozpočtových nákladů projektu – realita

Druh nákladů	Celkem	Dotace NADACE	Srovnání s „Návrhem“
1. Přímý materiál (<i>spotřební materiál, DHIM</i>)	5 916,-	5 916,-	+ 69 %
2. Služby	617,-	617,-	- 75 %
3. Nákup odborné literatury	4 335,-	4 335,-	- 33 %
4. Nákup software a hardware	11 214,-	11 214,-	+ 87 %
5. Odborné akce (<i>vložené, pobyt. + cest. náklady</i>)	5 733,-	5 733,-	- 40 %
6. Pracovní cesty	2 185,-	2 185,-	+ 9 %
7. Režie FSv	0,-	0,-	-
Celkem	30 000,-	30 000,-	

Uvedené údaje jsou v Kč.

Všechny účetní doklady jsou uloženy u řešitele projektu.

3. Změny ve struktuře rozpočtových nákladů - zdůvodnění

V průběhu řešení projektu došlo s ohledem na aktuální potřeby, možnosti a nabídky ke změnám v rozložení čerpání prostředků, viz tabulka výše položka „Srovnání s Návrhem“.

Některé položky zůstaly nedočerpány (položky: 2 = služby, 5 = akce, 3 = literatura). Celkem šlo o objem financí v rozsahu cca 7 800 Kč (cca 1/4 poskytnuté dotace). Tato částka byla operativně přerozdělena do položek 4 a 1 (software + hardware a přímý materiál).

Veškeré náklady byly vynaloženy se zřetelem k maximální efektivnosti a účelnosti a v souladu s řešením grantem podpořeného projektu.

Zpracoval v Praze dne 10. července 2007

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

řešitel projektu