Priloha 1 Vyucétovani projektu - souhrnna zprava

Vyuaétovani

prostiedkii poskytnutych na zakladé smlouvy o poskytnuti nadac¢niho piispévku

Poskytovatel nada¢niho prispévku:

Nadace barokniho divadla zdamku Cesky Krumlov ICO: 60084081
Prijemce nadacniho prispévku:

Fakulta stavebni, CVUT v Praze ICO: 68407700
Reseny projekt:

Tvorba néstrojii pro interaktivni praci s virtudlnim modelem barokniho divadla

Odpovédny resitel:
Ing. Jindfich Hoda¢ Ph.D.

Doba trvani projektu:
10.7. 2006 - 30.6. 2007

1. Struktura rozpo¢tovych naklada projektu - navrh

Viz také kapitola 2.1 Zadosti o poskytnuti piispévku.

Druh nakladi Celkem | Dotace | Prispévek
NADACE | ZADATELE
1. Pfimy materidl (spotiebni materidl, DHIM) 3 500,- 3 500,-
2. Sluzby 2 500,- 2 500,-
3. Nékup odborné literatury 6 500,- 6 500,-
4. Nékup software a hardware 4 500,- 4 500,-
5. Odborné akce (viloZné, pobyt. + cest. ndklady) 9 500,- 9 500,-
6. Pracovni cesty 2 000;,- 2 000,-
7. Rezie FSv 1 500,- 1 500,-
Celkem 30 000,- 30 000,- -

Uvedené iidaje jsou v K¢.

Vzhledem ke zptsobu tG¢tovani piispévku nadace na Fakulté stavebni byl ptispévek na rezii
preveden do polozky ,,4. Ndakup software a hardware*. Polozka 7 tedy zustala nulova.
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2. Struktura rozpoctovych naklada projektu — realita

. . Dotace Srovnani s
Druh nakladt Celkem NADACE | ,,Navrhem«
1. Pfimy materidl (spotiebni materidl, DHIM) 5916,- 5916,- +69 %
2. Sluzby 617,- 617,- -75%
3. Nakup odborné literatury 4 335,- 4 335,- -33%
4. Nékup software a hardware 11 214,- 11 214,- +87 %
5. Odborné akce (vioZné, pobyt. + cest. ndklady) 5 733,- 5 7383,- -40 %
6. Pracovni cesty 2 185,- 2 185,- +9%
7. RezZie FSv 0,- 0,- -
Celkem 30 000,- 30 000,-

Uvedené iidaje jsou v K¢.

VSechny ucetni doklady jsou uloZeny u feSitele projektu.

3. Zmény ve struktuie rozpoctovych niakladi - zdivodnéni

V pribéhu feseni projektu doslo s ohledem na aktudlni potfeby, moZnosti a nabidky ke zméndm v

rozlozeni Cerpani prostiedkl, viz tabulka vyse poloZzka ,,Srovnani s Navrhem*.

N¢ekteré polozky ziistaly nedocCerpany (polozky: 2 = sluzby, 5 = akce, 3 = literatura). Celkem S§lo o

objem financi v rozsahu cca 7 800 K& (cca %4 poskytnuté dotace). Tato ¢4stka byla operativné

pferozdélena do polozek 4 a 1 (software + hardware a pfimy material).

Veskeré ndklady byly vynaloZeny se zietelem k maximdlni efektivnosti a ucelnosti a v souladu

s feSenim grantem podpofeného projektu.

Zpracoval v Praze dne 10. ¢ervence 2007

Ing. Jindfich Hodac, Ph.D.

reSitel projektu
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