Priloha 1 Vyuétovani projektu - souhrnna zprava

Vyuaétovani

prostiedkii poskytnutych na zakladé smlouvy o poskytnuti nadac¢niho piispévku

Poskytovatel nada¢niho prispévku:

Nadace barokniho divadla zamku Cesky Krumlov ICO: 60084081
Prijemce nadacniho piispévku:

Fakulta stavebni, CVUT v Praze ICO: 68407700
Reseny projekt:

Tvorba néstrojii pro interaktivni praci s virtudlnim modelem barokniho divadla II.

Odpovédny resitel:
Ing. Jindfich Hodac, Ph.D.

Doba trvani projektu:
30.5. 2007 - 30.6. 2008

1. Struktura rozpoctovych nakladi projektu - navrh

Viz také kapitola 2.1 Zadosti o poskytnuti piispévku.

Druh naklad Celkem | Dotace | Prispévek
NADACE | ZADATELE
1. Ptimy materidl (spotiebni materidl, DHIM) 3 200,- 3 200,-
2. Sluzby 1 000,- 1 000,-
3. Nakup odborné literatury 4 000,- 4 000,-
4. Nékup software a hardware 3 800,- 3 800,-
5. Odborné akce (viozné, pobyt. + cest. ndklady) 5 000,- 5 000,-
6. Pracovni cesty 2 000,- 2 000,-
7. ReZie FSv 0,- 0,
8. Stipendia 6 000,- 6 000,-
Celkem 25 000,- 25 000,- -

Uvedené iidaje jsou v K¢.

Vzhledem ke zplisobu uctovani piispévku nadace na Fakulté stavebni byl pfispévek na reZzii
preveden do jinych poloZek. Polozka 7 tedy ziistala nulova.

Pivodni struktura rozpoc€tovych ndkladl byla upravena dne 12.9. 2007 sohledem na vysi
ptidélenych prostiedki (Zadddno o 35 tis. K¢ a pfideleno 25 tis. K¢). VySe uvedend struktura ndkladt

tedy udava stav ze zari 2007.
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2. Struktura rozpoctovych naklada projektu — realita

. . Dotace Srovnani s
Druh nakladd Celkem NADACE | ,Navrhem*
1. Piimy materidl (spotiebni materidl, DHIM) 6 045,- 6 045,- +78 %
2. Sluzby 1401 - 1401 - +40 %
3. Nékup odborné literatury 3515;- 3 515,- -12 %
4. Nékup software a hardware 4 394,- 4 394,- +10 %
5. Odborné akce (viozné, pobyt. + cest. ndklady) 2188,- 2 188,- -56 %
6. Pracovni cesty 1857,- 1 857,- -7%
7. Rezie FSv 0,- 0,- -
8. Stipendia 5600,- 5600,- -7 %
Celkem 25 000,- 25 000,-

Uvedené iidaje jsou v K¢.

Vsechny ucetni doklady jsou uloZeny u feSitele projektu.

3. Zmeény ve struktuie rozpoctovych nakladi - zdivodnéni

V priibéhu feseni projektu doslo s ohledem na aktudlni potfeby, moZnosti a nabidky ke zméndm v

rozloZeni ¢erpani prostiedkd, viz tabulka vySe polozka ,,Srovnani s Navrhem*.

Nékteré polozky zustaly nedocerpany (polozky: 5 = akce, 3 = literatura aj.). Celkem $lo o objem

financi v rozsahu cca 3 500 K¢ (cca 15 % poskytnuté dotace). Tato Castka byla operativné

pferozdélena pfedevsim do polozek 1 a 2 (pfimy materidl a sluzby).

Veskeré ndklady byly vynaloZeny se zietelem k maximdlni efektivnosti a ucelnosti a v souladu

s feSenim grantem podpofeného projektu.

Zpracoval v Praze dne 15. ervence 2008
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Ing. Jindfich Hodac, Ph.D.

reSitel projektu
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